Krakow, dnia 09-07-2019 r.

K-DZP-272-22/19

Uczestnicy postepowania o udzielnie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowe Forum UEK na terenie
Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
(numer postepowania K-DZP-272-22/19).

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Budowe Forum UEK na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, nr postepowania: K-DZP-272-22/19.

W zwigzku z pytaniami do SIWZ, ktére wplynely do Zamawiajacege w dniu 02-03.07.2019 r., dziatajac w trybie
art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 z pdzn. zm.), Zamawiajacy wyjasnia oraz zmienia tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami | wyjasnieniami Zamawiajacego zostaje zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 1
Przedmiar robét budowlfanych nie obejmuje wszystkich robét rozbidrkowych do wykonania (np. rozebranie elementdw

stalowych - ogrodzenia, wydinka | utylizacja zarasli i drzew, demontaZ baraku przy istniejgeym parkingu w potudniowej czeéel
dzlatki}. Czy wszystkie roboty rozbidrkowe nalezy uwzgledni¢ w pozycji nr 1 przedmiaru robdt budowlanych (:Rozbidrka
istniejacych nawierzchni | elementéw betonowych z utylizacjg")?

Odpowiedz: Tak, wszystkie roboty rozbiérkowe lacznie z wywézka i utylizacja zalezy uwzglednié¢ w poz. nr 1
przedmiaru robét.

Pytanie nr 2
Podczas prowadzenia robdt zajdzie koniecznosc przeprowadzenla ciezkich transportdw towaru i wywozu urobku. Stanowt to

zagrozenie uszkodzeniem chodnikéw pieszo-fezdnych ktdre stanowia jedyny dojazd do miejsca prowadzenia rebét, Prosimy o
informacje czy Wykonawca hedzie zmuszony do pomesmma kosztéw doprowadzenia kostki do stanu zastanego i dodanie pozycji
w przedmiarze, bad? wskazanie gdzle nalezy te kaszty uigt.

Odpowiedi: Zamawlajacy potwierdza, ze Wykonawca bedzie zmuszeny do poniesienia kosztéw doprowadzenia
kostki do stanu zastanego. Zamawiajacy nie dodaje osobnej pozycji w przedmiarze , natomiast ewentualne
koszty musza zostaé uwzglednione w cenie oferty.

Pytanienr 3
Biorgc pod uwage niekorzystny termin wykonania robdt wykohczeniowych przypadajgcych na okres zimowy zwracamy sie z
prosba © przesuniecie terminu wykonania zadania z uzyskaniem pozwolenia na uzytkewanie do 30.06.2020.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraZa zgody na przesuniecie terminu wykonania zadania. Uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie nie wchodzi w zakres robdt budowlanych i lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 4
W dokumentacji wspomniane zostate wykonanie widecznych elementdw betonowych jako beton architektoniczny. Zwracamy sie
z prosba o okredlenie kategorii betonu architektonicznege i podanie kategoril mrozcodpornodei betonu.

Odpowied#:

Stupy beton klasy C 37/45

pozostate elementy C 30/37

wymagania dotyczace fakiury:

Wszystkie elementy zelbetowe widoczne nalezy wykonaé jako wysokogatunkowy beton architektonicziy tj. :

- gtadka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa

~ zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgce w zlgczach elementdw deskowania nie powmny byé wieksze niz szerokos¢  do ok.
3mm,

- wymogi odnoénie do ztgczy deskowania, odcisku ramy naley szczegétowo ustallé z projektantem



— konieczne jest szczegdtowe zaprojektowanie deskowania szalunkow : styki, uszczelnienia, rozmieszczenie blatdw
- zaleca sie ustalenie krdtkiego odstepu czasu od montazu deskowania do przeprowadzenia betonowania

— nalezy okreslic wytyczne do wykonania szczelin roboczych

— nalezy sporzadzi¢ instrukcje wykonania

— nalezy zapewni¢ ochrone wykonanym elermentom (zabezpieczenie narozy, ochrona przed zabrudzeniem)

— przesunigcia plaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm.

~ nalezy przewidzie¢ wykonanie Kilku powierzchni probnych.

— maksymalna powierzchnia poréw — do 1600 mm?2

Pytanienr 5
Czy zamawiajacy jest w posiadaniu petnego projektu technologii fontanny badz zatozen do obrazéw wodnych? Prosimy 0

udostepnlenie bad? przestanie wskazdwek od Projektanta.

Odpowiedz: Zamawiajacy W zalaczeniu do niniejszych pytan przedstawia technologie do fontanny, pliki:
Fontann_a_TECHNOLOGIA RZUT.pdf; Fontanna_TECHNOLOGIA.pdf, FONTANNA_WIZUALIZACIA.ipg.

Pytanie nr 6
Podziaty szalunku betonu widoczne na rysunku NR 3. Projektu wykonawczego nie sq zhiezne ze standardowymi wymiarami plyt

szalunkowych dostepnych na rynku. Wymusi to zakup plyt o niestandardowych wymiarach i znaczng floé¢ odpaddw, co podrozy
wycene i moZe spowodowac sztuczne zawyzenie wartoscl robét. Prosimy o potwierdzenie czy Projektant dopuszcza zmiang w
podziatach na etapie wykonywania obiektu.

Odpowied#: Podzialy widaczne po szalunkach nalezy konsultowac z Biurem Projektéw , dopuszczamy zmiang
pod wzgledem wymogéw technologii , na etapie realizacji , Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
rysunkow warsztatowych.

Pytanie nr 7
Prosimy 0 potwierdzenie, ze Zamawiajacy zatgczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowg i techniczng potrzebng do wykonania

przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji
zamdwienia, zad brak jakichkolwiek dokumentdw Istotnych dia oceny warunkow realizaci inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza przekazanie caloéci dostepnej dokumentacji.

Pytanie nr 8

Wprowadzenie pkt 2.5 Wzor umowy.

Prosimy o wykreslenie zapisu, e Wykonawca nie moze powolywac sig na brak odpowiedziainosci lub opéZnienienie
spowodowane wadliwg lub niekompletng dokumentacia, jezeli nie zgtosi zastrzezen, Powy#sze jest niezgodne z obowigzujacymi
przepisami. Ugruntowane jest stanowisko w orzecznictwie Krajowej Izby Odwolawczej, e wykonawcy ubiegajacy sig 0
udzielenie zamdwienia publicznego nie moga ponosi€ negatywnych konsekwencji, bedacych wynikiem breddw lub braku
wymaganej starannosci przy sporzadzaniu dokumentacji postgpowania przez Zamawiajacego, a takze w zakresie blgddw
dokumentacji projektowej, gdy nie jest odpowiedzialny za jej sporzadzenie.

Majac na wzgledzie art. 647 k.c., zgodnie z ktdrym, zasady jest, ze Wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i adbioru robdt oraz majgc na uwadze fakt, iz
wynagrodzenie umowne za roboty budowlane zawsze bedzie odnosito ste do przedmiotu zamodwienia z dokumentagji
projektowei, a prace nieprzewidziane w dokumentacii projektowej nie stanowia przedmiotu zamdwienia objetego ceng oferty
wskazaé nalezy, Ze zapis ten jest nieprawlidtowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy usuwa powyzszy zapis z tresci umowy.

Pytanie nr 9

Czy zamawiajacy przewiduje mozliwodé zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian cen mediéw lub cen materiatéw, w
szczegdinoécl pradu. Zgodnie z obowiazujacymi prognozami ich cena moze znacznie wzrosnac.

Odpowied$: Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci indeksowania cen.

Pytanie nr 10

§ 4 ust. 9, 11 Wazdr umowy.

Wykonawca wnosi 0 wydtuzenie terminu na wystawienie cswiadczenia podwykonawctw na minimum 7 dni. Termin 3 dni jest
zbyt krétki | czestokrod jest niemozliwy do zrealizowania. Réwniez wnosimy o skredienie zapisu, ze do kazdej fakiury nalezy
przedloryé Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z Podwykonawcaml. Powyzsza dokumentacja jest zbyt
obszerna. W ocenie Wykonawcy umowy z pedwykenawcami oraz oéwiadczenia sg wystarczajace do monitorowania prze2
Zamawiajacego platnosci na rzecz podwykanawcy.

Odpowied#: Zamawiajacy wyraza zgode ha wydiuzenie terminu do 7 dni.



Pytanie nr 11

§ 4 ust. 25 Wz6r umowy.

Wykonawca wnosi o wprowadzenie fimitu czasowego | procentowego dia zaniechania realizac)i czeei robdt. Powyzsze
uzasadnione jest tym, ze Wykonawca dokonuje odpowiednich zaméwieri | zatrudnia podwykonawcow, a brak ograniczer do
przedmiotowej czynnosc spowoduje szkody dla Wykonawcy.

OdpowiedZ; Zamawiajacy zwraca uwage ze takie ograniczenie jest zawarte w ustawie pzp i nie ma potrzeby
zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 12

§ 4 ust 31 Wzdr umowy,

Prosimy o zmiang zapisu, Ze taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekraczad 90 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Powyzszy zapis jest niezgodny z frescig art. 143a ust. 3 Prawa zamdwiert publicznych w
zwigzku z art. 143 a ust. 1 pkt 1 wynika, Ze ptatnos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach, Zamawiajacy musi
bezwzglednie ostatnig z tych czescl okredlié na poziomie nie wiekszym niz 109%?

Wskazac réwniez nalezy, iz roszczenie wykonawcy o zaplate wynagrodzenia powstaje z chwila zrealizowania przedmiotu umowy
w zakresie obiektu i oddania go, a zatem wykonania zabowigzania niepieniginego, rodzacego pe stronie zamawiajacego
obowigzek odebrania wykonanych robdt. Zasada powigzania warunku powstania obowigzku zaplaty wynagrodzenia z
przyimowaniem wykonanych robot wynika z art, 647 i 654 k.c. 4 wzdr umowy.

OdpowiedZ: Art. 143 a ust 1 ustawy Pzp dotyczy uméw zawartych na okres dhuzszy iz 12 miesiecy. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na zmiane, gdyz przedmiotowa umowa bedzie zawarta na czas krétszy niz 12 miesiecy.

Pytanie nr 13

§ 9 ust 1b Wzdr umowy, -

Wykonawca wnosi o wyjasnienie od czego zalezeé bedzie, #e przedmiotern odbiordw czeciowych bedzie zakofczenie
elementdw badz etapdw robét?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, Ze bedzie to wprost wynikac z harmonogramu rzeczowo finansowego, ktéry
ma byc¢ opracowany po podpisaniu umowy,

Pytanie nr 14

§ 10 ust 4 Wzdr umowy,

Wykonawca wnosi aby Zamawiajacy dokonat zapisu, ze przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad bedzie brat pod uwage
mozliwosci | uwarunkowania technologiczne.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia Ze bedzie brat pod uwage uwarunkowania technologiczne i nie ma potrzeby
Zmiany umowy.

Pytanie nr 15
Wzdr umowy

Wykonawca wnosi o:

» zmnigjszenie kar umownych, a takze ich ograniczenie do podstawowych przewinien,

« wprowadzenta zakazu kumulacji kar umownych, a takZze zakazu faczenia kary umownej za odstapienie od umowy z innymi
karami,

« zmiane wszelkich zastrzeionych kar umownych ,za kazdy dzien apdZnienia” na kary umowne ,za kazdy dzier zwioki”,

« wprowadzenie kar umownych dla Wykonawcy.

Wprowadzene cbecnie kary sg niewspoimierne do wartosci umowy.,

Kara umowna ma peini¢ funkcje dyscyplinujaca, a nie powodowac, ze Zamawiajacy wzhogadi sie na jej istnieniu, co uzasadnia
wniosek o ograniczenie kar umownych. W celu rekompensaty powstatej szkody umowa przewiduje zapis, ze Zamawiajacy moze
dochodzic jej ponad istniejace kary umowne, w zwigzku z tym nie istnieje zagrozenie straty w tym zakresie dla Zamawiajacego.

Prosimy o wprowadzenie zapisdw, ze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za zwioke w przekazaniu terenu budowy,
za zwioke w przekazaniu Kierownikowi budowy Dziennika budowy, za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioru robdt
budowlanych zgloszonych przez Wykonawce w terminach okredlonych umowg oraz za odstapienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Ponadto odnodcie zmiany wszelkich zastrzezonych kar umownych ,za kaidy dzien opéZnienia” na kary umowne ,za kazdy dzien
zwioki” wskazat nalezy, iz jedynie zwioka jako rodzaj zawinionego niewtasciwego wykonania zobowiazania, powinna rodzi¢
odpowiedzialnod¢ kontraktowa wykenawcy. OpéZnienie i zwloka oraz zwigzane z nimi skutki dla stron umewy reguluja przepisy
kodeksu cywilnego. Okredlefi tych nie nalezy uzywaé zamiennie. Uprawnienia strony dotkniete] zwloka badz tylko opdznieniem
znacznie sig rdznig. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowoscig wykonania przyjetych zobowiazan
wynikajacych np. z umowy. Jednak zwhoki, dopuszcza sie tylko ten diuznik, ktdry nie wykonal umowy w terminie z przyczyn, za
ktdre ponosi odpowiedzialnosc, czyli od niego zaleznych, w przeciwieristwie do tzw. opéZnienia zwyktego, ktdre nastepuje ju2



wdwezas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezaleznych od opdiniajacego sie. Zardwno zwloka, jak i opdinienie
oznacza niewykonanie zobowiazania w terminie wnikajacym z czynnosci prawnej (najczesde] ustalonym w umowie). Jednak
pojecie opéznienia jest szersze od pojecia zwioki. Opdznienie to kazdy przypadek niewykonania zobowigzania w terminle, 2
7wioka to szczegdiny przypadek opdnienia jako dziakania lub zaniechania zawinionego. Dziatanie zawinione to dziatanie, za
ktére strona ponosi adpowiedzialnosé.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraa zgody na zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 16

§ 12 pkt 11 Wzdr umowy

Prasimy o zmiane zapisu. Kary umowne staja sie wymagalne w momencie uplywu terminu zaplaty, ktdry jest zazwyczaj
wyznaczany w wezwaniu do zaptaly wraz z nota ksiegowa. Jest to bowiem zobowigzanie bezterminowe. Prosimy takze o
wykredlenie zapisu, e Wykonawca wyraZa zgode na umowne dokonanie potracenla kary umownej z wynagrodzeniem
Wykonawcy. Powy?sze jest catkowicie jednostronnym aktem Zamawiajgcego. Wykonawca powinien miet ewentualng mozliwosé
wypowiedzenia sie w fym wzgledzie po wezwaniu do zaptaty kary umownej. Ponadto fylko wymagalne kary umowne podiegaja
potrgceniu. .

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanienr 17

Wzér umowy

Wykonawca wnosi o wyjasnienie kto bedzie ponasit koszty wymiany materiatdw eksploatacyjnych w trakcie dokonywanych
serwisow i konserwacji?

Odpowiedi: Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wymiany materialéw eksploatacyjnych w trakcie
dokonywanych serwiséw i konserwacji.

Pytanie nr 18

Wzor umowy

Wykanawca wnasi o dodanie zapisu, ze Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajace] odstaplenie, w przypadku gdy:

1)zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Drziennika budowy lub Terenu budowy przekracza 5 dni roboczych;

2)zwioka Zamawiajacego w podpisaniu Pratokotu odbioru czedciowego/koricowego robdt budowlanych przekracza 5 dni
roboczych;

3)Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wediug Protokotu odbioru czesciowego/koncowego robdt budowlanych w terminie 10
dni kalendarzowych od uptywu terminu ptatnosci wskazanym na fakturze.

4)na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdinienie w wykenywaniu robdt budewlanych trwa diuze] niz 5 dni
kalendarzowych.

PowyZsze konieczne jest dla utrzymania stabilizacii warunkéw dia Wykonawcy, Wykonawca nie moze pozwolié sobie na sytuacie
niepewnosci w zakresie istrienia stosunkéw zobowigzaniowych pomiedzy stronami w przypadku powyzszych sytuacii, gdyz to
grozi ewentualnymi konsekwencjami finansowymi w stosunku do dostawcow i podwykonawcow,

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraa zgody na zmiany umowy w tym zakresie,

Pytanie nr 19
Wykonawca prosi o wyfasnienie kiedy ubiega faktyczny termin zakoniczenia zadania? Czy w tym terminie nalezy uzyskac
pozwolenie na uzytkowanie oblektu?

Odpowieds: Termin okresla Wykonawca w formularzu ofertowym. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lezy po
stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 20

§ 12 Wzor umowy,

Whnosimy o zmiane zapisu, ze Zamawiajacy moze odstapic od umowy w przypadku zwicki przez Wykonawce w realizacjl robét.
Okredlenie opéznienia nie jest spowodowane okolicznosciami istniejgcymi po stronie wykonawcy.

Réwniez Wykonawea wnosi o dodanie zapisu, 2e odstapienie od umowy w przypadku wprowadzonych naruszen bedzie mozliwe
dopiero po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszen.

Odpowi'edi: Zamawiajgcy hie wyraza zgody na zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 21

Wzdr umowy

Prosimy o zmiane zapisu, ze w sytuacii gdy zajdzie koniecznodd dokonania prac dodatkowych i zamiennych, to kosztorys tych
robdt zostanie sporzadzony z Zastosowaniem jedynie cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaznikéw kosztow wg



kalkulacii wiasnej sporzadzonej w oparciu o biezace ceny regionalne materialdw i sprzetu. Jest to najbardziej stuszna metoda
rozliczenia, gdyz cena materialéw na biezgco wzrasta, a wyceny przedstawione w SEKOCENBUD sg publikowane z opdZnieniem.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 22

Gwarancja.

Whioskodawca wnosi © zapis, ze Gwarant nie bedzie cdpowiedzialny za wady bedace wynikiem uszkodzen mechanicznych oraz
spowodowanym nieodpowiednim uzytkowaniem Zamawiajgcego. Wnaosimy takze o zmiane zapisu zgodnie z k.c., ze gwarant
jest cbowiazany do usunigcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnig sig w
trakcie trwania gwarancji oraz ze termin usuniecia wad i usterek zostanie ustalony przy uwzglednieniu mozliwosci
technologicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany umowy w tym zakresie.

Istotnych Warunkdw Zamdwienia wraz z niniejsza modyfikacja z dnia 09-07-2019 r.

Jednoczesnie Zamawigjgcy uznaje, fe Wykonawcy, kidrzy zlozg oferte zapoznali sie  niniejszymi  dokumentami
oraz zaakceptowali ich tresé.

Zamawiajgcy informuije, Ze termin skiadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i nastapi,
dnia: 18-07-2019 r. [skladanie ofert do godz. 11.00, otwarcie ofert o godz. 11.30].

Zatgezniki:
1.  Fontanna_TECHNOLOGIA RZUT.pdf,
2.  Fontanna_TECHNOLOGIA.pdf,
3. FONTANMNA_WIZUALTIZACIAJp,
4,  Zmodyfikowany_Wzor_umowy.09.07.2019.doc
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